

**Регламент работ  
по проведению итогового собеседования по русскому языку  
в 9 классах (12.02.2025)**

<b>Срок выполнения</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Ответственные</b>
в соответствии с регламентом работ	Своевременное заполнение таблицы мониторинга мероприятий в рамках подготовки и проведения итогового собеседования.*	МОУО, ОО
не ранее 16.00 05.02.2025	Размещение в защищенной сети передачи данных (на node в разделе ГИА 2025): - ПО «Станция записи ответов»; - ПО «Станция прослушивания ответов»; - ПО «Станция удаленного сканирования 2.0»; - Лицензионного ключа активации для ПО «Станция удаленного сканирования 2.0».	РЦОИ
не ранее 16.00 05.02.2025	Скачивание в защищенной сети передачи данных (на node в разделе ГИА 2025): - ПО «Станция записи ответов»; - ПО «Станция прослушивания ответов»; - ПО «Станция удаленного сканирования 2.0»; - Лицензионного ключа активации для ПО «Станция удаленного сканирования 2.0». Печать форм итогового собеседования через ПО «Планирование»	МОУО, ОО
05.02.2025- 07.02.2025	Установка ПО «Станция записи ответов» на автоматизированные рабочие места, задействованные в аудиториях проведения итогового собеседования. Предварительная настройка ПО «Станция записи ответов». Установка ПО «Станция прослушивания ответов» на автоматизированные рабочие места экспертов (для ОО, в которых проверка ответов каждого участника итогового собеседования осуществляется экспертом после окончания проведения итогового собеседования по аудиозаписям ответов участников итогового собеседования).	ОО
05.02.2025- 07.02.2025	Установка ПО «Станция удаленного сканирования 2.0» на автоматизированные рабочие места, задействованные при сканировании бланков ответов участников итогового собеседования. Активация лицензионного ключа и предварительная настройка ПО «Станция удаленного сканирования 2.0». Количество станций сканирования зависит от количества участников итогового собеседования в АТЕ: - менее 500 участников – (1 станция) 1 лицензионный ключ; - от 500 до 2500 участников – (2 станции) 2 лицензионных ключа; - от 2500 до 5000 участников – (3 станции) 3 лицензионных ключа; - от 5000 участников – (5 станций) 5 лицензионных ключей.	МППОИ
Не позднее 11.02.2025	Используя ПО «Планирование», обеспечить: - тиражирование бланков участников итогового собеседования в МППОИ и передачу на хранение в штаб ОО ответственному лицу/тиражирование бланков участников итогового собеседования в ОО и хранение ответственным лицом в штабе ОО.	МППОИ, ОО
	Размещение в защищенной сети передачи данных (на node в разделе активации ПО «Станция записи ответов» и ПО ания ответов».	РЦОИ



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 51585e68d609b06240b58e6cbe6b5c40

Владелец: Демидова Светлана Владимировна

Действителен с 15.04.2024 до 09.07.2025

Срок выполнения	Мероприятие	Ответственные
11.02.2025	<p>Скачивание в защищенной сети передачи данных (на node в разделе ГИА 2025) ключа активации ПО «Станция записи ответов» и ПО «Станция прослушивания ответов».</p> <p>Активация станций ПО «Станция записи ответов». Проведение технической подготовки на всех станциях записи ответов.</p> <p>Активация станций ПО «Станция прослушивания ответов». Проведение технической подготовки на всех станциях прослушивания ответов (для ОО, в которых проверка ответов каждого участника итогового собеседования осуществляется экспертом после окончания проведения итогового собеседования по аудиозаписям ответов участников итогового собеседования).</p> <p>Скачивание и тиражирование критериев оценивания для экспертов.</p>	ОО
12.02.2025 (не ранее 8.00)	Скачивание КИМ итогового собеседования в защищенной сети передачи данных (на node в разделе ГИА 2025), печать в штабе.	ОО
12.02.2025 (с 9.00)	Проведение итогового собеседования в образовательной организации.	МОУО, ОО
12.02.2025	Проверка ответов учащихся и заполнение бланков итогового собеседования экспертами.	ОО
12.02.2025	Отправка на обработку в МППОИ материалов (бланки итогового собеседования, ведомости учета проведения итогового собеседования в аудитории, архив с записями ответов участников итогового собеседования, специализированная форма черновика для эксперта).	МППОИ, ОО
12.02.2025	Сканирование бланков итогового собеседования в МППОИ через ПО «Станция удаленного сканирования 2.0» и передача в РЦОИ зашифрованных файлов по защищенному каналу связи.	МППОИ, РЦОИ
12.02.2025- 13.02.2025	Контроль распознавания и наложения шаблонов бланков итогового собеседования.	РЦОИ
13.02.2025- 20.02.2025	Верификация бланков итогового собеседования на уровне РЦОИ.	РЦОИ
21.02.2025	<p>Формирование протокола с результатами участников ИС.</p> <p>Проверка отдельных показателей системы оценивания по критериям оценивания.</p>	РЦОИ
24.02.2025	<p>Статистический анализ результатов.</p> <p>Передача статистических показателей в министерство образования.</p>	РЦОИ